
1 Название модуля, учебной дис- 

циплины по выбору студента 
Модуль «Теория и методология в архитектуре, 

градостроительстве, реконструкции и реставрации», учеб-

ная дисциплина «Организация проектирования и строи-

тельства 

2 Специальность 7-07- 0731-01 Архитектура 

3 Курс обучения 4 

4 Семестр обучения 7 

5 Степень, звание, фамилия, имя, 
отчество преподавателя 

к.т.н., доцент Яшина Т.В. 

6 Трудоемкость в зачетных 
единицах 

2 

7 Количество аудиторных часов и 
часов самостоятельной работы* 

36 / 36 

8 Требования к текущей и проме-
жуточной аттестации и ее 

формы 

Текущая аттестация - защита РГР. 

Промежуточная аттестация – зачет. Форма зачета – 

письменно. 

9 Краткое содержание Дисциплина позволяет сформировать знания о пере- до-

вых методах организации на этапах от проектиро- вания и 

строительства, до сдачи объекта в эксплуа- тацию. 

Изучаются основы организации и технологии строи- 

тельного проектирования во взаимоувязке действий про-

ектировщиков, генподрядчиков и др. участников строи-

тельства на различных этапах проектно- 

строительного цикла. 

10 Формируемые компетенции СК-19. Пользоваться основами организации и планиро-

вания в проектировании и строительстве; 

СК-40. Разрабатывать оптимальные варианты организа-

ционно-технологической документации и анализировать 

производственные ситуации для принятия управленче-

ских решений 

11 Результаты обучения (знать, 

уметь, иметь навык) 

знать: 

− основные принципы, функции и методы организации 

и планирования в проектировании и строительстве; 

− основные связи, функции, принципы организации 

труда участников проектирования и строительства; 

− этапы и стадии разработки архитектурного и стро-

ительного проектирования; 

уметь: 

− разрабатывать календарные планы строительства, про-

екты организации строительства и проекты производ-

ства работ; 

− рассчитывать материально-технические потребности 

производства; 

− нормировать технические и трудовые затраты; 

владеть: 

− методиками расчета сетевых моделей строительства 

объектов с этапами проектных работ; 
− основными приемами принятия управленческих реше-

ний: 
− навыками оперативно-производственного управления 

при организации проектирования и строительства 
объекта. 

12 Пререквизиты Технология строительного производства, 
Архитектура 

 


